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Gemeinde Salzbergen Salzbergen, 26.10.2018
Fachbereich 3 (V) - Technische Betriebe & Service

Beschlussvorlage Vorlagennummer.: BV/194/2018
Aktenzeichen: 621-60.53 Sachbearbeiter/in: Stefan Wallmeyer

Ortskernsanierung; a) Ausbau Kreuzung BahnhofstraRe/Franz-Schratz-StraRe
sowie b) Bau eines Parkstreifens an der Franz-Schratz-Stralle

Beratungsfolge:

Gremium Datum Sitzungsart Zustandigkeit Reihenfolge
Ausschuss fiir Gemeindeentwicklung 08.11.2018 oOffentlich Vorberatung 1
Verwaltungsausschuss 13.11.2018 nicht 6ffentlich  Vorberatung 2
Rat 13.11.2018 offentlich Entscheidung 3

Darlequng des Sachverhaltes:

a)

Im Jahr 2019 soll im Rahmen der Ortskernsanierung die Kreuzung ,Emsstralle —
Bahnhofstra3e — Franz-Schratz-Stral3e” erneuert werden. Die geplanten Baugrenzen
sind im Westen bis zur Sudmeyerstralde, im Osten ca. in Hohe des Zugangs zur
Sparkasse, im Suden in der Franz-Schratz-Stral’e bis einschliellich der privaten
Grundstuckszufahrt des Optikers Brinkel und im Norden wird die Baugrenze des
aktuellen Bauabschnittes aufgenommen.

Die vorgesehenen Arbeiten umfassen die Verlegung der letzten Meter des neuen
Regenwasserkanals bis in die Kreuzung einschlielich eines neuen Schachtes in der
Kreuzung. Im Anschluss mochte der Trink- und Abwasserverband die im Baubereich
befindliche Trinkwasserleitung erneuern. Die sonstigen Versorger, z.B. Westnetz,
planen nur kleinere Arbeiten, wie z.B. die Verlegung von Leerrohren oder neue
Beleuchtungskabel. Ebenso ist die Verlegung von Nahwarmeleitungen bis kurz hinter
die Baugrenzen vorgesehen. In dieser Zeit wird der Kreuzungsbereich aller
Voraussicht nach fir den PKW-Verkehr gesperrt sein.

Im weiteren Verlauf ist die Erneuerung der Oberflache vorgesehen. Der geplante
Ablauf sieht vor, zunachst die nérdliche Halfte des Kreuzungsbereiches inkl.
Nebenanlagen zu erstellen. In dieser Zeit soll die sudliche Halfte der Kreuzung
halbseitig in Richtung Bahnhof fir PKW befahrbar sein.

Nach dem Salz- und Olmarkt soll dann bis zur Kirmes die sidliche Halfte des
Kreuzungspunktes inkl. Nebenanlagen fertiggestellt werden. In dieser Zeit wird der
nordliche Teil der Kreuzung fur PKW befahrbar sein, allerdings in Fahrtrichtung
Steide.



Die derzeitige, grobe Zeitplanung stellt sich wie folgt dar:

- Offentliche Ausschreibung von 15.11.2018 bis 13.12.2018

- Angebotsprifung und Auftragsvergabe: bis zum 29.01.2019

- Ausflhrung der Tiefbauarbeiten (z.B. RW-Kanal): Marz 2019 — ca. Mitte April
2019

- Ausfuhrung nordlicher Teil Kreuzungsoberflache: ca. Mitte April 2019 bis Mitte
Juni 2019

- Ausfuhrung sudlicher Teil Kreuzungsoberflache: ca. Mitte Juni 2019 bis
Anfang Oktober 2019

b)

Um das Angebot an PKW-Stellplatzen im Zentrum zu erweitern, gibt es schon seit
ca. 10 Jahren die Uberlegung, an der 6stlichen Seite der Franz-Schratz-StralRe bis
zur Freiherr-von- Twickel-Stral3e Langsparkplatze zu errichten. Die hierfur
erforderliche Grundstucksflache wurde bis auf den Streifen vor dem Gebaude Nr. 5
bereits vor Jahren erworben. Mit diesem Eigentimer sind kurzfristig entsprechende
Grundsticksverhandlungen zu fihren.

Der Ausbau des Parkstreifens soll nun im Zuge des kommenden Bauabschnittes der
Ortskernsanierung erfolgen. Zunachst soll der spatere Parkstreifen lediglich
geschottert werden. Diese geschotterte Flache kann dann von der ausflihrenden
Firma als Lagerflache genutzt werden. Nach Abschluss der Arbeiten im
Kreuzungsbereich soll der geschotterte Parkstreifen dann gepflastert werden, um so
ca. 8 weitere Langsparkplatze anbieten zu kénnen.

Die Gesamtkosten fir die beschriebene Mallihahme belaufen sich auf voraussichtlich
450.000 EURO.

Stellungnahme der Kdmmerei:

Die Kosten fur diese Malinahme werden Uber das Treuhandkonto der Sanierung
abgewickelt. Der entsprechende Eigenanteil und die Zuwendungen aus dem
Stadtebauférderungsprogramm werden im Haushalt fir 2019 aufgenommen.

Beschlussempfehlung:

Der Rat der Gemeinde Salzbergen beschliel3t, im Zuge der Fortfihrung der
Ortskernsanierung in 2019 die Kreuzung BahnhofstralRe/Franz- Schratz-Stral’e sowie
den Parkstreifen an der Franz-Schratz-Stral’e auszubauen.
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